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创建省级特色专业启动大会 组织 
实施 



会议图片 会议记录 

创特方案研讨会 



39次竹编专业创
特专题会议记录 

已出竹编专业创特工作
简报21期 



（一） （二） （三） （四） 

创新人才培养
模式 

深化课程
教学改革 

打造“双师型”
专业教学团队 

改善专业
教学条件 

创建任务分七个项目 组织 
实施 



（五） （六） （七） 

完善质量评
价体系 

加快推进国
际化进程 

社会服务能
力建设 

创建仸务分七个项目 组织 
实施 



• 建立竹编专业建设指导委员会 

（一）创新人才培养模式 
组织 
实施 



（一）创新人才培养模式 
组织 
实施 



•确定人才培养目标和规格 

（一）创新人才培养模式 
组织 
实施 



（一）创新人才培养模式 
组织 
实施 



• 校企合作协同育人机制建设： 

 

新拓展了三家企业。 

 

（一）创新人才培养模式 组织 
实施 



（一）创新人才培养模式 组织 
实施 

• 校企合作协同 

育人机制建设： 

 

取得的成果 

 



（一）创新人才培养模式 

• 完善人才培养方案 

组织 
实施 



01 
• 强化教学 

   常规管理 

（二）深化课程教学改革 组织 
实施 



02 
• 加强课程和 

     教材建设 

（二）深化课程教学改革 

初稿已论 
证通过 

组织 
实施 



03 
• 加强教学 

   资源建设 

（二）深化课程教学改革 组织 
实施 



（三） 打造“双师型”专业教学团队 

01 •建立教师培养机制 

组织 
实施 



（三） 打造“双师型”专业教学团队 

02 •专业带头人培养 

张保珍 

组织 
实施 



（三） 打造“双师型”专业教学团队 

02 •专业带头人培养 

殷超 

组织 
实施 



（三） 打造“双师型”专业教学团队 

05 •骨干教师培养 

组织 
实施 

陈嵩 



（三） 打造“双师型”专业教学团队 

05 •骨干教师培养 

组织 
实施 

殷瑛 



（三） 打造“双师型”专业教学团队 

04 

 

郑霞 

•加强青年教师培养 

组织 
实施 



（三） 打造“双师型”专业教学团队 

04 

 
胡霞 

•加强青年教师培养 

组织 
实施 



（三） 打造“双师型”专业教学团队 

05 •兼职教师队伍建设 

组织 
实施 

王慧如、邵小梅、李永和等 



（三） 打造“双师型”专业教学团队 

06 •“双师型”教师队伍建设 

陈云华、郑霞 

组织 
实施 



校内实训基地
建设 

校外实训基地建设：设计大

师工作室已建成投入使用 

 

（四）改善专业教学条件 组织 
实施 



（五）完善质量评价体系 组织 
实施 

    前期工作已完成，项目正在建设中 



英国考文垂大学

副校长一行5人赴

我校考察 

学生参加2019国际（眉山）

竹产业交易博览会活动 

竹编教师郑霞参加

“文化中国 锦绣四川” 

欧洲行活动 

（六）加快推进国际化进程 组织 
实施 

来自工商学员的两名

外籍学员 



•开展千人培训 

（七）社会服务能力建设 组织 
实施 



（七）社会服务能力建设 

•引领带动校内其 

它专业建设 

组织 
实施 



（七）社会服务能力建设 

•完善服务体系 

组织 
实施 

竹编专业服务来自成都、

乐山、遂宁、眉山等地的

研学学生达万余名 



资金使用情况  
组织 
实施 

1.深化课程教学改革 120万元 

2.打造“双师型”专业
教学团队 

20万元 

3.竹编教学设计室设备
及布置 

45万元 



资金使用情况  
组织 
实施 

    每笔资金的使用都按项目实施的进程，申请、审批、划拨
到我校项目专户，最后凭票据在县财政支付中心报账。实际支
出与当初计划、进度相符合，与财务管理制和专项资金管理办
法相符。  

4.竹编文化、技艺体验
室建设 

45万元 

5.完善质量评价体系建
设 

70万元 



                                

（一）无专业课程规
范教材和规范标准 

（二）缺乏双师
型教师 

（三）国际化合作
需要进一步深入 

项目建设过程中存在的困难 
组织 
实施 



    

    

加快和规范项目建设的举措 
组织 
实施 

加快竹编教材的修
订和25个竹编模块

视频的拍摄 
 

加快建设竹编文化、
技艺体验室 



     

     

加快和规范项目建设的举措 
组织 
实施 

多“走出去，
引进来” 

拓展更多的校
企合作企业 




